
Zeitplan GuD Utzenstorf

ProjektierungProjektierung VergabeVergabe Bewilligung IIBewilligung II RealisierungRealisierung

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bewilligung IBewilligung I

• Abschluss UVP
• Basis-Engineering
• Vorbereitung 

generelles
Baugesuch

• Abschluss UVP
• Basis-Engineering
• Vorbereitung 

generelles
Baugesuch

• Bau
• Inbetriebnahme
• Probebetrieb
• Übergabe

• Bau
• Inbetriebnahme
• Probebetrieb
• Übergabe

• Pre-Engineering
• Ordentl. Baugesuch
• Prüfung  durch

Behörde

• Pre-Engineering
• Ordentl. Baugesuch
• Prüfung  durch

Behörde

• Ausschreibung
• Vergabe
• Ausschreibung
• Vergabe

• Generelles Baugesuch
• Prüfung durch Behörde
• Generelles Baugesuch
• Prüfung durch Behörde

Beteiligungspartner: BKW FMB Energie AG und Papierfabrik Utzenstorf AG

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hauptunter-
suchung
UVP 
(Behörden)

Hauptunter-
suchung
UVP 
(Behörden)

BB2BB2 RealisierungRealisierung

Ausschr.
Vergabe
Ausschr.
Vergabe

Pre-
Eng.
Pre-
Eng.

1 generelles Baubewilligungsverfahren
2 ordentliches Baubewilligungsverfahren

BB1BB1

Basis-
Eng.
Basis-
Eng.

33


